
— Владимир Владимирович, прежде 
всего — пару слов о самой Ноябрьской 
ПГЭ: в чем уникальность этой станции 
и какое значение она имеет для энерге-
тики Ямала?

— Ноябрьская парогазовая электро-
станция стала первым крупным источни-
ком электроэнергии и единственным на 
сегодняшний день объектом генерации 
с подобными характеристиками на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Электрическая мощность стан-
ции составляет 122 МВт, тепловая — 95 
Гкал/ч. Это первая станция такой мощно-
сти, введенная в эксплуатацию на Ямале 
за последние 17 лет. Удивительный факт: 
регион, в котором добывается более 90% 
российского газа, до ввода Ноябрьской 
ПГЭ не имел собственных крупных гене-
рирующих мощностей, получая 80% сво-
ей электроэнергии с Сургутских ГРЭС.

Ноябрьская ПГЭ — первый крупный 
энергообъект, построенный после ре-
формирования энергетики России пол-
ностью на средства частного инвестора. 
Для нас строительство Ноябрьской ПГЭ 
стало первым опытом участия в реали-
зации проекта на условиях комплексно-
го инжиниринга. Разработчиком, заказ-
чиком и инвестором проекта выступи-
ла компания «Интертехэлектро — Новая 
генерация», генеральным подрядчиком 
строительства — ЗАО «Интертехэлек-
тро», функции инженера-заказчика осу-
ществил «Инженерно-проектный центр 
Новой генерации», монтаж основного 
оборудования проводило ООО «Интер-
техэлектро — Турбомонтаж», пусконала-
дочные работы, разработку и внедрение 
АСУ ТП осуществило ООО «Сервис Новой 
генерации». Все эти компании входят в 
группу компаний «Интертехэлектро — 
Новая генерация».

— Расскажите, пожалуйста, об обо-
рудовании станции.

— На станции установлены газовые 
турбины General Electric, прошедшие спе-
циальную подготовку для работы в суро-
вых климатических условиях Ямала. Но-
ябрьская ПГЭ стала первым в России объ-
ектом энергетического строительства, на 
котором были установлены газовые тур-
бины производства этой компании. Груп-
па компаний «Интертехэлектро — Но-
вая генерация» стала также первой рос-
сийской компанией, которая подписала 
с General Electric контракт CSA, включа-
ющий поставку, монтаж и сервисное об-
служивание оборудования. Паровые тур-
бины и котлы-утилизаторы Ноябрьской 
ПГЭ изготовлены отечественными произ-

водителями и практически не уступают 
по своим техническим характеристикам 
и надежности мировым аналогам.

Основным принципом, положенным 
в основу при проектировании станции, 
стала энергоэффективность. Ноябрь-
ская ПГЭ имеет в 1,5-2 раза более низкий 
удельный расход топлива на выработку 
электрической энергии, чем действую-
щие станции, работающие на основе па-
росилового цикла. КПД станции состав-
ляет более 50%.

— С какими трудностями пришлось 
столкнуться при строительстве 
станции?

— Для нашей компании этот проект 
во многом стал новаторским, что-то при-
ходилось делать впервые. Так, мы впер-
вые проводили монтаж газовых турбин 

General Electric, котлов-утилизаторов за-
вода «ЗиО-Подольск». Уникальность 
проекта заключается еще и в том, что  
Ноябрьская ПГЭ строилась «с нуля»  
(т.н. greenfield project), с созданием всей 
необходимой инфраструктуры, поэтому в 
ходе работы нам пришлось столкнуться с 
проблемами не только строительного, но 
и организационного характера.

На процесс строительства станции ока-
зали влияние очень сложные климати-
ческие условия. Сжатый период положи-
тельных температур серьезно ограничи-
вал наши возможности в проведении ра-
бот на открытом воздухе. Температура 
иногда понижалась настолько, что не мог-
ло работать грузоподъемное оборудова-
ние. Приходилось выполнять какие-то ра-
боты внутри зданий станции и ждать, пока 
температура на улице не повысится до ми-
нус 30 градусов, чтобы можно было возоб-
новлять монтажные и высотные работы.

Строительство Ноябрьской ПГЭ было 
уникально и по своей логистике. Значи-
тельное отдаление от баз материально-
технического обеспечения, необходи-
мость доставки многотонного оборудова-
ния на Ямал — все это серьезно влияло на 
процесс строительства.

— Насколько полезен будет опыт, 
приобретенный при реализации проек-
та по строительству Ноябрьской ПГЭ, 
при реализации других проектов?

— Строительство Ноябрьской ПГЭ ста-
ло настоящей «приполярной кузницей ка-
дров» в инжиниринговой и энергетической 
отраслях. Реализация этого проекта дала 
нам бесценный опыт работы в сложных 
климатических условиях, навыки освоения 
новых технологий, изучения нового обору-
дования, применения новых методов. Мы 
приобрели очень полезный опыт взаимо-
действия с компанией General Electric, с ко-
торой в настоящее время работаем над ре-
ализацией других проектов.

Новая энергия Ямала
19 ноября 2010 года состоялся торжественный ввод в эксплуатацию Ноябрьской парогазовой 
электростанции (Ямало-Ненецкий автономный округ). Генеральным подрядчиком строительства 
этого энергообъекта выступила инженерно-строительная компания ЗАО «Интертехэлектро». О том, 
как проходило строительство станции и какое значение она будет иметь для энергетики Ямала, 
рассказывает генеральный директор ЗАО «Интертехэлектро» Владимир Бабяк

Генеральный директор  
ЗАО «Интертехэлектро» Владимир Бабяк
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